
АО «Социально-предпринимательская корпорация «Ертіс»

Путь

инвестора



Этапы инвестиционного проекта

1. Этап

2. Этап

3. Этап

4. этап

• Этап выработки идеи, актуализации,

поиск инвесторов и соинвесторов

инвестиционного проекта

• Этап планирования и организации
инвестиционного проекта

• Этап реализации

инвестиционного проекта

• Этап эксплуатации объекта



1. Суть этапа выработки идеи,

актуализации, поиска инвесторов и соинвесторов инвестиционного проекта

2 этап 3 этап 4 этап

Актуальные 

проблемы Региона

Новые рынки 

сбыта (экспорт)

Основа
успеха

Региональные  

приоритеты

Инновационные  

решения

Сбор

информации, 

анализ рынка 

Технические 

решения

Подготовка презентации
1 этап

Начало Временная шкала реализации инвестиционного проекта

Ограничения Особенности  

рынка



2. Суть этапа планирования и организации инвестиционного проекта

3 этап 4 этапСбор 

полного  

пакета

Защита проекта в 

институте 

развития

Разработка проекта

Поиск и заключение  
контрактов с: 

- Соинвесторами
- Подрядчиками
- Поставщиками

Получение
разрешительных  

документов

Разработка 
бизнес-плана

Разработка
проектно-
сметной 
документации

2 этап1 этап

Начало Временная шкала реализации инвестиционного проекта



3. Этап реализации инвестиционного проекта

4 этапПроведение всех

инвестиционных мероприятий
2 этап 3 этап

Сформированная  
команда

Инвестора

Реализация в
рамках бюджета

Реализация в 
установленные сроки1

2

3

Начало Временная шкала реализации инвестиционного проекта

1 этап



4. Суть этапа эксплуатации объекта

4 этап Усилия по достижению целевых

индикаторов

2 этап 3 этап

Выход на 
проектную  
мощность

01 02

06

05 04

Целевые 
индикаторы

Выход на  
новые 
рынки

Завоевание  
доли рынка

Улучшение 
социального 
положения 
трудозанятых

Улучшение

03 эконмической

ситуации в
регионе

Пополнение местного 
бюджета в виде налогов

11ээттаапп

Начало Временная шкала реализации инвестиционного проекта



Инвестор Инвестор

Сбор документов по перечню:

1. Заявка

2. Анкета по форме

4.бизнес план  

И.т.д.

Инвестор обращается 

за консультацией в АО

«СПК Ертіс»

Рассмотрение заявки и пакета документ 

АО «СПК Ертіс”

При положительном решении совета 

директоров/правления корпорации

Начинается формирование инвестиционного капитала

АО «СПК Ертіс»

~ 30
раб. дней

Акимат УПИИР и УЭБП

~ 10
раб. дней

Порядок получения инвестиций через АО «СПК «Ертiс»

согласно инвестиционной политики

АО «СПК Ертіс»

Собственные 

средства АО «СПК 

Ертіс»

Бюджетные  

инвестиции

АО «СПК «ЕРТІС»

51% 49%

Совместная реализация инвестиционного проекта

Формирование  

уставного 

капитала

совместного 

предприятия

~ 10
раб. дней

ИнвесторАО «СПК «ЕРТІС»

Совместная реализация инвестиционного проекта

Заключение

договора о

совместной

деятельности

Инвестор

Общий срок

~ 110
Раб. дней

~ 20
раб. дней

~ 10
раб. дней

51% 49%

Общий срок

~ 100
Раб. дней

Маслихат ВКО

Рассмотрение 

бюджетной заявки

~40
Раб.

дней


